


sett. 1 sett. 2 sett. 3 sett.4 sett.5 sett. 6 sett. 7 sett.8 sett.9 sett. 10 sett. 11 sett.12

Allestimento di cantiere demolizione 

aiuole e marciapiedi su via Amaranto 

e via Latisana

Modifica della rete di smaltimento 

delle acque bianche

Modifica impianto anticendio, idranti 

esistenti, rimozione e spostamento 

pali illuminazione 

Realizzazione di rampa di raccordo 

tra Via Latisana e area autostazione

Riparazione pavimentazione in 

conglomerato bituminoso e posa 

tappeto di usura 

Esecuzione muratura interna 

Realizzazione di segnaletica 

orrizzontale autostazione 

mese 1 mese 2 mese 3

CRONOPROGRAMMA 


